

ANEXO 1: Otras obras realizadas en Agosto 2012

No.	TIPO Y UBICACIÓN DE LA OBRA	METAS		INVERSION INICIAL	INVERSIÓN FINAL	INICIO DE PROCESO
1	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE VALLE DE ANAHUAC ENTRE CARRETERA SAN ANDRES AZUMIATLA Y FIN DE CALLE DE LA COLONIA CUITLAHUAC	11.00	POSTES	371,944.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO
2	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, GREGORIO DEGANTE, PINO SUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA	33.00	POSTES	1,037,137.00	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	AGOSTO

NOTA.- ESTAS OBRAS SON REALIZADAS EN CONVENIO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)